

## Harmonogram prací na výměně stoupacího potrubí SV a kanalizace Bří. Čapků 828-831, Neratovice.

5. září 2022	828/L	1. stoupačka	výměna potrubí
6. září 2022		1. stoupačka	zednické práce
7. září 2022	828/P	2. stoupačka	výměna potrubí
8. září 2022		2. stoupačka	zednické práce
12. září 2022	829/L	3. stoupačka	výměna potrubí
13. září 2022		3. stoupačka	zednické práce
14. září 2022	829/P	4. stoupačka	výměna potrubí
15. září 2022		4. stoupačka	zednické práce
19. září 2022	830/L	5. stoupačka	výměna potrubí
20. září 2022		5. stoupačka	zednické práce
21. září 2022	830/P	6. stoupačka	výměna potrubí
22. září 2022		6. stoupačka	zednické práce
26. září 2022	831/L	7. stoupačka	výměna potrubí
27. září 2022		7. stoupačka	zednické práce
28. září 2022	831/P	8. stoupačka	výměna potrubí
29. září 2022		8. stoupačka	zednické práce

Výměna stoupacího potrubí SV a kanalizace bude provedena první den, druhý den zednické práce zadržování stěn začistištěm štukem.

V případě obložených zadních stěn, nebo jiných úprav, budou dokončovací práce provedeny následující dny, dle dané situace v bytě a po vzájemné dohodě majitelem bytu.